제목: [PM 팀] 주간 프로젝트 미팅 요약 (2026년 1월 4일)
일시: 2026년 1월 4일 오후 3시 - 4시
장소: 회의실 A
참석자: 양석환 (PM), 김철수 (개발팀), 박영희 (마케팅팀)

1. 주요 논의 내용
· 모델 최적화 현황: 개발팀 김철수 부장은 라즈베리파이 5 포팅 이후 현재 평균 25FPS 수준의 추론 속도를 달성했으며, 최종 목표인 30FPS 달성을 위해 8-bit 양자화 추가 적용 테스트를 진행 중이라고 보고했습니다. 예상보다 진행 속도가 빨라 고무적이라는 의견이 있었습니다.
· 교육 키트 시제품 진행: PM팀 양석환 부장은 교육용 키트의 첫 번째 시제품 디자인이 거의 완료되었으며, 다음 주 중으로 하드웨어 파트너사로부터 견적을 받을 예정이라고 밝혔습니다. 초도 물량 확보에 대한 논의가 있었습니다.
· 마케팅 전략 수립: 마케팅팀 박영희 부장은 상용화 일정에 맞춰 온라인 홍보 채널(기술 블로그, 개발자 커뮤니티) 구축을 시작할 것을 제안했습니다. 특히 BDD100K 데이터셋 활용 사례를 강조한 콘텐츠 제작에 대한 의견이 나왔습니다.
· 외부 협력 방안: 자율주행 교육 기관 및 소규모 로봇 제조사들과의 협력 미팅을 1월 중으로 추진하기로 했습니다.
2. 결정 사항
· 양자화 적용 최종 테스트: 개발팀은 다음 주 금요일까지 8-bit 양자화 적용 후 30FPS 달성 여부를 최종 확인하기로 함.
· 교육 키트 견적 진행: PM팀은 다음 주 중 하드웨어 파트너사로부터 견적을 확보하고, 초도 물량 규모를 확정하여 보고하기로 함.
· 온라인 홍보 채널 구축: 마케팅팀은 온라인 홍보 채널 구축에 착수하고, BDD100K 데이터셋 활용 콘텐츠 기획을 시작하기로 함.
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