제목: [라즈베리파이 엣지 AI] 주간 프로젝트 미팅 회의록 (2025년 12월 23일)
일시: 2025년 12월 23일 (월) 오후 3시 00분 ~ 4시 00분
장소: 온라인 (Microsoft Teams)
참석자:
* 양석환 (PM, 프로젝트 리더)
* 김철수 (개발팀장)
* 박영희 (마케팅팀장)
* 이하나 (PM 어시스턴트, 회의록 작성)
회의 주관: PM 팀
1. 주요 논의 내용
1.1. 지난주 업무 진행 현황 및 이슈 검토
· 김철수 팀장 (개발):
· "U-Net 기반 모델의 1차 경량화 테스트를 완료했습니다. 현재 라즈베리파이 5 환경에서 평균 18FPS (Frames Per Second)를 기록하고 있으며, 정확도는 80% 수준입니다. 목표인 30FPS 달성을 위해 추가 경량화 방안(양자화, 가지치기)을 검토 중입니다."
· "TensorFlow Lite 변환 및 라즈베리파이 환경에 포팅하는 과정에서 일부 라이브러리 호환성 문제가 있었습니다. 현재 대부분 해결되었지만, 추가 안정화 작업이 필요합니다."
· 양석환 리더 (PM):
· "교육용 키트의 1차 디자인 시안이 나왔습니다. 다음 주 중으로 하드웨어 파트너사로부터 부품 견적을 수집할 예정입니다."
· "프로젝트의 장기적인 비전과 목표에 대한 초기 브레인스토밍을 진행했습니다."
· 박영희 팀장 (마케팅):
· "라즈베리파이 관련 온라인 커뮤니티(해외/국내)를 조사하고, 주요 영향력 있는 개발자 및 인플루언서 리스트업을 완료했습니다."
· "타겟 교육 시장에 대한 수요 조사를 시작했습니다."
1.2. 발생 이슈 및 리스크 논의
· 모델 성능 최적화: 김철수 팀장은 FPS가 목표에 미달하며, 정확도 또한 추가 개선이 필요하다고 보고했습니다. 특히 특정 환경에서의 오탐지율 감소가 관건이라고 언급했습니다.
· 하드웨어 공급망 불안정: 양석환 리더는 최근 라즈베리파이 재고 부족 및 부품 수급 불균형에 대한 우려를 제기하며, 하드웨어 수급 계획에 대한 대안 마련이 필요함을 강조했습니다.
· 마케팅 초기 전략 부재: 박영희 팀장은 초기 시장 진입을 위한 구체적인 마케팅 전략이 아직 수립되지 않아 계획 수립에 속도를 내야 한다고 의견을 냈습니다.
2. 결정 사항
· 모델 경량화 2차 테스트: 개발팀은 다음 주(12/23~12/29) 내로 2차 경량화 테스트를 완료하고, FPS 및 정확도 개선 결과를 보고하기로 결정. 특히 가지치기(Pruning) 기법 우선 적용 검토.
· 하드웨어 공급처 복수 확보: PM팀은 하드웨어 부품 공급처를 최소 2곳 이상 확보하여 리스크를 분산하기로 결정.
· 마케팅 전략 회의: 마케팅팀은 다음 주 중으로 내부 마케팅 전략 수립을 위한 심층 회의를 진행하고, 1월 첫 주까지 초안을 PM팀에 공유하기로 결정.
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